Aufgabenstellung	Bemerkung	Zu bearbeiten als		Aufgabe abgeschlossen		Frist
		Gruppe	Mitglied	Ja	Nein	bis
Gruppe bilden	Bestehend aus 4 ± 1	X		X		11.04.2017
Projektideen erarbeiten / bewerten	Brainstroming	X		Х		25.04.2017
Lastenheft erstellen	 Mindestens 2 Anforderungen pro Mitglied Fortlaufend nummerieren Dokumetieren in dem Wiki Anforderungen im Quellcode 	x	X	х		04.05.2017
Use-Case-Diagramm erstellen	umsetzen Beispiele siehe Github 1. Mindestens 2 Meilensteine pro		x	х		18.05.2017
Meilensteine	Mitglied 2.Meilensteine dokumentieren		x	х		18.05.2017
Meilensteine von Thomas Gerber						
 Beendigung der vorläufigen Programme Beendigung des Testings 			х	х		1. bis 20.06 2. bis 05.07
Meilensteine von Gustav Zander 1. Use-Case-Diagramme erstellen 2. BugReports beenden			х	х		1. bis 18.05 2. bis 20.06
Meilensteine von Tobias Standtke 1. Fertigstellung des Codes 2. Beenden der Zustandsdiagramme			Х	Х		1. bis 20.06 2. bis 07.07

API-Spiralmodell beginnen	 Neue Seite im Wiki "Prozessmodell" Den Ersten von Drei Zyklen planen und so weit es geht ausfüllen Zeitplan anpassen, dass drei Zyklen erarbeitet werden können 	х		х	20.05.2017
Installation & Einarbeitung Git	 "Ausprobieren-Aufgaben" bearbeiten Diagrammbilder in Wiki- Repository laden Bilder in Dokumentation einfügen 		х	х	
Zeitplanung	Zeitplan erstellen und Punkte aus dem Lastenheft übernehmen. Vorerst auf dem Rechner	x		X	30.05.2017 fortlaufend
Dokumentation Projektverlauf	 Neue Seite im Wiki "Projektverlauf" Bisherigen Verlauf des Projekts dokumetieren 	x	х	х	30.05.2017 fortlaufend
Dokumentat Zeitplan	 Neue Seite im Wiki "Zeitplan" Aktuellen Zeitplan in die Wiki hochladen 	x		х	09.06.2017
1. und 2. Zyklus vom API-Spiralmodell beende	Programme schreiben und Review anfertigen	x	x	х	20.06.2017
Programme beenden			Х	Х	20.06.2017
Feinentwurf beenden	 Neue Seite im Wiki "Pflichtenheft" Siehe genaues 06-DIE- Debugging.pdf im Github 	x	X	Х	03.07.2017

Anmeldung Projektmappe per E-Mail	Siehe 08-DateilO.pdf		X	x	30.06.2017
Testing & BugFeatures beenden	Siehe 07-Dokumentation- Testing.pdf	x	x	Х	11.07.2017
3. Zyklus vom API-Spiralmodell beenden	Beenden des letzten Zyklus des API-Spiralmodells.	x	х	х	11.07.2017
Externes Review	Wiki-Seite Externe Reviews siehe 12. pdf		х	х	11.07.2017